

# Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeen aikataulua

## Tammikuu

- Laajakaistatukilaki tuli voimaan 1.1.2010
- Ministereiden kirje kuntalistoista (8, 22 ja 33 % kunnat) 25.1.2010

## Helmikuu

- Hankkeen päävaiheen virallinen notifiointi komissiolle tehtiin 18.2.2010  
Ensimmäiset pilottihankkeiden tukihakemukset Viestintäviraston käsiteltävänä

## Maaliskuu

- Valtioneuvoston asetus 8 % kunnista annetaan (MMM:n asetus 22 % kunnista annetaan huhtikuussa)
- Valtioneuvoston tekee päätöksen valtiontuen jakamisesta maakuntien kesken (Ahvenanmaan maakuntaohjelman valmistumisen jälkeen)
- Laajakaistatukilain muutosesitys eduskunnalle maaliskuussa (komission edellyttämät tarkistukset)
- Komissiolta pyritään saamaan suullinen tieto laajakaistatuen hyväksymisestä jo maaliskuun lopulla. Maakunnat voisivat tämän jälkeen aloittaa ensimmäisten päävaiheen hankkeiden kilpailutuksen.

## Huhti–kesäkuu

- Pilottihankkeiden toteuttaminen voi alkaa kun tukipäätökset on tehty ja maa on sulanut (touko-kesäkuu)
- Ensimmäiset laajakaistahankkeen päävaiheen tukihakemukset ja –päätökset touko-kesäkuussa.

## Heinä–lokakuu

- Ensimmäisten päävaiheen hankkeiden toteuttaminen voi alkaa heinäkuussa