



Liikenne- ja
viestintäministeriö

Liikennepoliittisen selonteon investointihankkeiden ohjelmointi

Liikenne- ja viestintäpoliittinen ministerityöryhmä 7.5.2013



Liikennepoliittisen selonteon investointihankkeiden ajoitus

hanke	Kustannusarvio, M€		aloitusvuosi
	valtion osuus	kuntien osuus	
Vt8 Turku-Pori	100	2,5	2013 (2013 LTAE)
Mt101, Kehä I:n parantaminen	32	29	2014
Pääratojen routa- ja pehmeikköalueiden korjaukset	85		2014
Raakapuuterminaalit	40		2014
Vt4 Rovaniemen kohta	23	2	2014
Vt5 Mikkelin kohta	24	3	2014
E18 Hamina-Vaalimaa, sis. Vaalimaan rekkaparkki (PPP-hanke)	660 (investointi- kustannus 265)		valmistelu 2014, rakentaminen 2016
Riihimäen kolmioraide	10		2015
Vt6 Taavetti-Lappeenranta	75	1	2015
Vt3 Tampere-Vaasa (Laihian kohta)	25	4	2015
Vt22 Oulu-Kajaani	45		2015
Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki ratayhteyden parantaminen (sähköistys)	90		2015
Helsinki-Riihimäki –kapasiteetin lisääminen	150		2015
Rauman meriväylä	20		2015
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen	100		Keski-Pasilan valmistuttua

Käynnissä olevat v. 2012 selonteon hankkeet

- **Kehä III:n parantaminen** (valtion rahoitusosuus 110 M€) käynnistyi Vantaan kaupungin toteuttamisen aikaisella rahoituksella vuonna 2013.
- **Tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjausjärjestelmien uusiminen** (yht. 90 M€) on käynnissä.
- **MAL-hankekokonaisuuksien toteuttaminen** (valtion rahoitus 30 M€) on ohjelmoitu yhdessä kuntien kanssa ja hankkeet toteutetaan vuosina 2014-2015.