



# Laajakaistaa kaikille 2015 -hanke

Toisen väliarvioinnin työpaja

Eduskunta 9.10.2013



# Laajakaistaa kaikille kuntien näkökulmasta

- Suurimmat haasteet kunnille ovat voimassa oleva vuoden 2013 (ns. 22 % kunnat) ja vuoden 2015 aikaraja ja
- Epäselvyys valtion tuen riittävydestä
- 22 %:n kunnat tulee ottaa valtion tuen piiriin (Viestintäviraston kautta), että kaikille tulee samat ehdot ja aikataulut
- Lisäaikaa tarvitaan ainakin 2020 saakka, koska kunnissa valmistellaan omien yhtiöiden tai osuuskuntien perustamista rakentamisen toteuttamiseen
- Erityisen haastaville alueille valmisteltava erityisratkaisuja
- monilla kunnilla ylivoimaisia talousongelmia
- syrjäiset kunnat (esim. Rautavaara)

# Pienten operaattorien edellytyksiä parannettava

- Tukien hakuprosessia tulee edelleen yksinkertaistaa ja nopeuttaa nykyisestä
- Otettava käyttöön esim. EU-hanketoiminnan hyvät käytännöt; tarkka kuvaus verkosta vaadittaisiin vasta maksatusvaiheessa, hakuvaiheessa hyväksyttäisiin alustava suunnitelma
- Yksityisen rahoituksen saamiseksi tulee kehittää uusia takausmuotoja ja helpottaa nykyisten takausvälineiden saatavuutta (=Finnveran rooli)
- Kaapeleiden sijoittamisesta tiealueelle ei tule periä maksua

# Laajakaistatukilain tulkintojen muuttaminen

- Arvioitava uudelleen tulkinta kaapelin kahden kilometrin tukikelvottomasta osasta; tulkinnasta on luovuttava ja tukikelvottomaksi määriteltävä vain se osuus kaapelista, joka sijoittuu tilaajan kiinteistölle ylärajalla esim. 100 m kiinteistön läpiviennistä
- Liittymäpisteen tulkinta ”voidaan tarjota” muutettava ”tarjotaan” muotoon; tekninen mahdollisuus tarjota palvelua ei tarkoita että operaattori koskaan tarjoaa pisteestä palveluja loppuasiakkaalle

# Olevaa valokaapeli infraa on voitava hyödyntää

- Pienten operaattorien mahdollisuuksia hyödyntää muiden operaattorien runkokaapelia tulee helpottaa, nykyinen järjestelmä johtaa usein päällekkäiseen rakentamiseen ja jopa tarpeettomiin investointeihin
- Yhteyksien saaminen toisilta operaattoreilta edellyttää kalliita vuokrayhteyksiä ja se nostaa asiakkaiden kuukausimaksuja

# Lupamenettelyä tehostettava

- Tavoite oltava, että kaikki laajakaistarakentamisen luvat voidaan hakea yhdeltä viranomaiselta
- Kaapelitietojen hallinta ja niihin liittyvät näytöt tulee toteuttaa viranomaistyönä (mahd. sama taho joka myöntää luvat)
- Vapaa-ajan asuntojen sisällyttäminen hankkeeseen otettava harkintaan, koska ne tukevat rakennettavien verkkojen kannattavuutta; vapaa-ajan asunnoissa usein myös työskennellään
- Esim. niin, että varaukset liityntäpisteiden ja kaapeleiden mitoituksessa katsotaan tukikelpoisiksi