



17.10.2011

Valtiovarainministeriö
Alueellistamisen koordinaatioryhmä

Asia: Alueellistamisen koordinaatioryhmän 2.11.2011 pidettävän kokouksen asialistalle

Liikennevirastolle asetettujen alueellistamistavoitteiden toteuttaminen – kahden vuoden lisäaika

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että alueellistamisen koordinaatioryhmä puoltaisi liikenne- ja viestintäministeriön esitystä kahden vuoden lisäajan myöntämisestä Liikennevirastolle sille asetettujen alueellistamistavoitteiden toteuttamisessa.

Ministeriön päätös 2.6.2009

Liikennehallinnon uudistuksen yhteydessä tehtiin lainmukaiset uusia virastoja koskevat sijoittamisselvitykset. Niiden pohjalta ja alueellistamisen koordinaatioryhmän käsiteltä asiaa liikenne- ja viestintäministeriö päätti 2. kesäkuuta 2009 valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain (362/2002) 3 §:n 1 momentin nojalla, että Liikenneviraston (päätöksessä nimellä Väylävirasto) päätoimipaikka sijoitetaan pääkaupunkiseudulle. Ministeriö päätti samalla sijoittaa Liikennevirastosta 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun mennessä ja 90 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä Lappeenrannan kaupunkiin.

Liikenneviraston esitys

Liikennevirasto on kirjeessään 29.8.2011 esittänyt, että sille asetetun alueellistamistavoitteen toteuttamisaikaa pidennettäisiin vuoden 2015 lopusta kahdella vuodella vuoden 2017 loppuun.

Vaikutukset

Lappeenrantaan on tarkoitus muodostaa korkeatasoinen liikenteen asiantuntemuksen ryhmittymä siten, että sinne sijoitetaan toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka organisaatiossa sijoittuvat viraston toimialoille.

Liikennevirasto on ilmoittanut, että alueellistamis- ja samanaikaisesti tehtävä 100 henkilötyövuoden vähentämistavoite on mahdollista laskennallisesti toteuttaa mm. eläköitymistä hyödyntäen asetetussa aikataulussa. Tämä kuitenkin tarkoittaisi, että lähes kaikki uusrekrytoinnit olisi tehtävä Lappeenrantaan, jolloin osaamisen siirtäminen Lappeenrantaan rekrytoivalle uudelle henkilöstölle eläkkeelle jäävältä henkilöstöltä ei onnistuisi saumattomasti. Lappeenrannan toimipisteestä

Id Versionumero

Liikenne- ja viestintäministeriö	Käyntiosoite Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) Helsinki	Postiosoite PL 31 00023 Valtioneuvosto	Puhelin (09) 160 02	www.lvm.fi etunimi.sukunimi@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi
----------------------------------	---	--	------------------------	--

muodostuisi näin myös pirstaleinen ilman selviä toiminnallisia kokonaisuuksia. Myös työilmapiiri voisi heikentyä ja asiantuntijat irtisanoutua, jos tulisi tuntumaa "pakkosiirtymisistä".

Sekä osaamisen taso että työilmapiiri saattaisivat siten notkahtaa alaspäin muutamaksi vuodeksi.


Kahden vuoden lisäaika varmistaisi sen, että asiantuntemuksen siirto ja asiantuntevien kokonaisuuksien muodostaminen olisi mahdollista toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen, kun voitaisiin hyödyntää myös vuosien 2016 ja 2017 rekrytointivarat. Alueellistamista toisaalta nopeutettaisiin alkuvaiheessa.

Toteutusajan siirrolla ei olisi suuria taloudellisia vaikutuksia. Matkakulut voivat jonkin verran pienentyä, jos siirto hyväksytään. Vaikutuksia tilaratkaisuihin ja siten vuokriin, on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Senaatti-kiinteistöt on parhaillaan hakemassa Liikenneviraston toimipisteelle sopivia tiloja. Liikenneviraston tulee todennäköisesti sitoutua tiettyyn tilankäyttösuunnitelmaan. Jos tilat tulevat olemaan vanhassa kiinteistössä, sitä voitaneen ottaa käyttöön tarpeen mukaan, jolloin siirtoajasta seuraisi pieniä säästöjä. Jos ratkaisu on uudisrakennus, Liikennevirasto joutunee todennäköisesti sitoutumaan tilojen käyttöön tiukemmassa aikataulussa. Erot eivät liene merkittäviä suuntaan tai toiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että alueellistamisen koordinaatioryhmä myöntää Liikennevirastolle kaksi vuotta lisäaikaa alueellistamistavoitteiden toteuttamiseen.

Siten Liikenneviraston tulee alueellistaa Lappeenrantaan vuoden 2017 loppuun mennessä 130 htv. Samalla ministeriö edellyttää, että Lappeenrantaan on alueellistettu vuoden 2013 loppuun mennessä 50 htv aiemmin päätetyn 40 htv:n sijasta ja vuodelle 2015 asetetaan uusi välitavoite siten, että vuoden 2015 loppuun mennessä alueellistettuja on yhteensä 90 htv.



Merja Kyllönen
Liikenneministeri



Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö

Liitteet Liikenneviraston esitys alueellistamistavoitteiden toteuttamisesta

Tiedoksi Erityisavustaja Hievanen
Kivimäki Minna
Lindström Sabina
Viren Riitta

Id Versionumero

Liikenne- ja viestintäministeriö	Käyntiosoite Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) Helsinki	Postiosoite PL 31 00023 Valtioneuvosto	Puhelin (09) 160 02	www.lvm.fi etunimi.sukunimi@lvm.fi kirjaamo@lvm.fi
----------------------------------	---	--	------------------------	--